

Tabellarischer Projektstrukturplan

Übersicht	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit dem tabellarischen Projektstrukturplan werden alle geplanten Projektaktivitäten gesammelt und dargestellt. ▪ Die Methode dient der Erfassung und Formulierung der Aktivitäten in einem Projekt sowie einer eindeutigen Arbeitsverteilung im Projektteam.
Einsatzmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Methode dient zur Strukturierung in der Definitions- und Planungsphase.
Vorteil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einsatz bei kleinen Projekten mit wenigen Aktivitäten
Nachteile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine grafische Darstellung des Projektes ▪ keine Darstellung komplexer Zusammenhänge ▪ Gefahr der Unübersichtlichkeit bei einer großen Anzahl von Projektaktivitäten
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendliche ▪ bis zu 20 Teilnehmende
Zeitaufwand	<ul style="list-style-type: none"> ▪ je nach Umfang des Projektes 60 bis 120 Minuten
Besondere Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Material	Moderationswände <input type="checkbox"/>
	große Papierbogen <input type="checkbox"/>
	Moderationskarten <input type="checkbox"/>
	Stifte <input type="checkbox"/>
	Moderationskoffer mit Grundausstattung (Scheren, Nadeln, Klebeband ...)
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Moderationsanleitung**Seite 1****Vorbereitung**

1. Durch die Moderation wird im Vorfeld das Raster für den Projektstrukturplan auf eine Moderationswand übertragen.

Durchführung

2. Die Teilnehmenden werden aufgefordert, alle Aktivitäten, die zur Verwirklichung des Projektes notwendig sind, zusammenzutragen.
3. Entweder werden durch die Moderation diese auf Zuruf benannten Aktivitäten in das Raster eingetragen. Die Teilnehmenden können diese aber auch selbst auf Moderationskarten aufschreiben, die später in das Raster gehängt werden.
4. Danach werden alle weiteren Aspekte der Tabelle diskutiert, festgelegt und in die Liste übertragen.

Notizen

Weitere Hinweise

Muster für einen tabellarischen Projektstrukturplan

Das Raster kann je nach den projektspezifischen Anforderungen erweitert oder verkürzt eingesetzt werden.

Aktivität/ Arbeits- paketetitel	Inhalte der Aktivität	Aufwand in Monaten, Tagen, Stunden	Verantwortlich	Wann? von - bis
1				
2				
3				
...				

Anhang

Muster für einen tabellarischen Projektstrukturplan

Quelle: Zimmer-Henrich, Werner. *Projektmanagement, Verfahren und Instrumente für erfolgreiche Projektarbeit in Vereinen und Verbänden, ein Trainingshandbuch*. Hrsg. Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn 1998.